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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI DO SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym pn. Kształtowanie 

przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności 

publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej; zadanie 

nr UG.SR.271.1.2020.KK 

 

Zamawiający Gmina Biesiekierz  działając w oparciu o art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, dalej zwana „Pzp”) 

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o informację czy Zamawiający przesunie /zmieni/ termin zakończenia inwestycji 

w sytuacji braku możliwości zakupu materiału - kostki fotokatalitycznej w terminie 

umożliwiającym dostawę  i wbudowanie. Deklarowane przez producentów terminy rozpoczęcia 

produkcji kostki  to kwiecień - druga połowa. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Wszelkie zmiany umowy są zgodnie z Pzp zakazane, chyba że zachodzi jedna z przesłanek 

wymienionych w art. 144 Pzp. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Zamawiający przewidział zmiany 

umowy w okolicznościach wymienionych enumeratywnie w § 15 projektu umowy, w tym 

zmianę terminów w § 15 ust. 3 projektu umowy. Na podstawie § 15 ust. 3 pkt 2 w zw. z § 16 

ust. 2 projektu umowy długi termin dostawy materiałów, o którym wykonawca wie już w chwili 

składania oferty w postepowaniu nie stanowi okoliczności uzasadniającej zmianę terminu 

realizacji przedmiotu umowy. 
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