



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.9.2019.KK

Biesiekierz, 14 czerwca 2019 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

PYTANIA i ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 152/23, 152/18, 156/3 (ul. Podgórna, cz. ul. Wspólnej), 200/5 (ul. Przyjaciół), 201/2, 201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sądowska), obręb Stare Bielice, wraz z niezbędną infrastrukturą w formule „zaprojektuj i wybuduj””; zadanie nr UG.SR.271.9.2019.KK

Zamawiający Gmina Biesiekierz działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Projekt umowy przewiduje trzymiesięczny okres na wykonanie dokumentacji projektowej. Biorąc pod uwagę procedurę przetargową wyczerpuje to czas przeznaczony na wykonanie całego zadania. Czy wobec powyższego Zamawiający zakłada wydłużenie terminu na zakres objęty nową dokumentacją? Jeśli tak to jaki czas wykonania przewiduje Zamawiający na wykonanie tego zakresu po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zgodnie z § 4 ust. 9 projektu umowy dopuszcza możliwość prowadzenia robót w zakresie, na które posiada dokumentację projektową, przed wykonaniem przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w pozostałym zakresie. Oznacza to, że ewentualne przedłużenie terminu realizacji umowy Zamawiający dopuściłby jedynie w części wymagającej wykonania projektu, a następnie robót budowlanych, na zasadach określonych w projekcie umowy. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu usunięcia kolizji zabudowy/zagospodarowania terenu z siecią elektroenergetyczną w Starych Bielicach, działka nr 200/5 w terminie maksymalnie 1 miesiąca od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, a w pozostałym zakresie - w terminie



maksymalnie dwóch tygodni od daty upływu 21 – dniowego terminu przewidzianego w art. 30 ust. 5 ustawy prawo budowlane.

**Z up. Wójta
/-/ Tomasz Hołowaty
Zastępca Wójta
Przewodniczący Komisji Przetargowej**

Wytworzył: Kamila Korn



Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020