



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.16.2019.KK

Biesiekierz, 20 listopada 2019 roku

**Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym
pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 69/5, 70/4, 106, 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe
Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą; zadanie nr UG.SR.271.16.2019.KK**

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu **20 listopada 2019 roku o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **1.201.379,13 zł netto**, tj. 278.632,36 euro, co wynosi **1.477.696,33 zł brutto**.

Informacje dotyczące złożonych ofert:

W terminie do złożenia ofert, tj. do dnia 20 listopada 2019 roku, godz. 10:00, złożone zostało 10 ofert w nienaruszonych, zamkniętych kopertach.

Numer oferty wg daty wpływu	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	P.B.I. GRAND Kazimierz Ligus ul. Szosa Połczyńska 61, 78 – 200 Białogard	1.281.395,23	2 września 2020 roku	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
2	POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. ul. Podmiejska 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie	1.493.589,17	2 września 2020 roku	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
3	Tech – Kan s.c. Bartłomiej Jabłoński Paweł Jajeczko ul. Ogrodowa 3C, 78 – 200 Białogard	1.490.000,00	2 września 2020 roku	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
4	Strabag sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków	1.699.373,35	2 września 2020 roku	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
5	ZUBWiT Resko sp. z o.o. sp. k. ul. Żeromskiego 43, 72 – 315 Resko	1.961.713,83	2 września 2020 roku	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
6	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c. ul. Żebrowskiego 42, 75 – 387 Koszalin	1.370.229,99	2 września 2020 roku	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
7	Przedsiębiorstwo „HYDROGEOBUDOWA” sp. z o.o. ul. Koszalińska 60, 76 – 100 Sławno	1.499.370,00	2 września 2020 roku	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
8	Bautra sp. z o.o. ul. Austriacka 9, 75 – 430 Koszalin	1.421.388,00	2 września 2020 roku	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej

Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących Funduszu Dróg Samorządowych

9	DOMAR Kazimierz Domaracki Tatów 3, 76 – 039 Biesiekierz	1.341.930,00	2 września 2020 roku	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej
10	Aqua-Bud Patryk Kucharski Nowe Bielice, ul. Klonowa 1/2 76 – 039 Biesiekierz	1.377.450,00	2 września 2020 roku	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 60 miesięcy	zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej

Z up. Wójta
Tomasz Hołowaty
/-/
Zastępca Wójta Gminy Biesiekierz

Wytworzył: Kamila Korn