Zatgcznik nr 8

Egzemplarz nr ....
PROJEKT UMOWY NR .................
Zawarta w Biesiekierzu w dniu ............... roku pomiedzy:

Gming Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz, NIP 499-05-27-492
reprezentowang przez:

Andrzeja Lesniewicza — Wojta Gminy Biesiekierz

przy kontrasygnacie Agnieszki Podgorskiej — Skarbnika Gminy,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,
a tacznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
o wartosci ponizej 5 350 000 euro dla robét budowlanych, przetarg nr UG.SR.271.2.2020.KK, przeprowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.
1843), zwang w dalszej czeSci Umowy ‘Pzp’.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa sieci

elektroenergetycznej umieszczonej w pasie drogowym w miejscowosci Stare Bielice zgodnie z umowg
zawartg z Energa Operator Spdtka Akcyjna.

2. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy istniejgcej linii energetyczne;j,
ktérej zadaniem jest usuniecie kolizji sieci z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Stare Bielice, gmina
Biesiekierz, obreb ewidencyjny Stare Bielice, dz. nr 21/1, 196/2, 200/4, 200/2, 200/3.

3. Przedmiot umowy obejmuje nastepujgcy zakres robdt:

1) roboty projektowe:

a) uzyskanie map do celéw projektowych,

b) wykonanie projektéw przebudowy sieci elektroenergetycznej — zgodnie z warunkami nr R/19/021887
z dnia 12.04.2019 r., wydanymi przez Zarzgdce sieci ENERGA Operator S.A.

c) uzgodnienie dokumentacji projektowej,

d) uzyskanie prawa do dysponowania na cele budowlane wszystkimi nieruchomosciami na terenie
ktorych beda prowadzone prace budowlane i rozbiérkowe zwigzane z realizacjg przedmiotowe;j
inwestycji,

e) uzyskanie decyzji na czasowe zajecie paséw drog w ktdrych prowadzone beda prace budowlane
i rozbiérkowe,

f) przygotowanie zgtoszenia robdt budowlanych lub wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe,

g) sprawowanie nadzoru autorskiego,

h) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu;

2) roboty przygotowawcze:

a) roboty pomiarowe,

b) roboty rozbiérkowe;

3) roboty elektryczne:
a) roboty ziemne,
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b) roboty montazowe,

c) usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

d) usuniecie kolizji z istniejgcy siecig energetyczng;

4) roboty drogowe:

a) rozbidrka elementow drég,

b) odtworzenie nawierzchni drég i chodnikbw w miejscach rozbidrki istniejgcych elementéw sieci
elektroenergetycznej nie przewidzianej do dalszej eksploatacji oraz w miejscach wykonywania
nowych elementéw sieci elektroenergetycznej;

5) roboty z zakresu inzynierii ruchu:
a) oznakowanie pionowe,
b) oznakowanie poziome;
6) roboty wykonczeniowe:
a) humusowanie.
. Zakres robot oraz szczegdtowe warunki realizacji robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy okresla:
1) program funkcjonalno — uzytkowy (zwany dalej PFU),
2) opis przedmiotu zamoéwienia zawarty w SIWZ,
3) warunki techniczne nr R/19/021887 z dnia 12.04.2019 r. przebudowy sieci elektroenergetycznej w

Starych Bielicach

- ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie czynnosci i prace, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w PFU
lub SIWZ, a s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa,
aktualnymi na dzien zawarcia niniejszej Umowy przepisami, udzielonymi pozwoleniami i decyzjami,
wymogami technicznymi i wiedzg budowlang oraz umowa.

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy nie moze zawiera¢ zadnych nazw
wtasnych lub wskazania pochodzenia wyrobow.

. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce, jak
rowniez moggcych powstac na etapie realizacji bedg obcigza¢ Wykonawce.

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw
na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej
wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy

§2
Przedmiot Umowy w zakresie obejmujagcym roboty budowlane wykonany zostanie z materiatow

dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r, poz. 266 z pdin. zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, PFU i SIWZ.

. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robét okreslonymi w dokumentacji projektowej, PFU i SIWZ.

§3
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji robdt, dostarczonym Zamawiajagcemu przed
rozpoczeciem robdt, najpdzniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo — finansowy realizacji robot w przypadku zmiany terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 lub ust. 6
Umowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.

. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4
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1. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do przystgpienia do robét budowlanych przekaze protokolarnie teren
budowy.

2. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu Umowy niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem przysztej budowy oraz PFU inie wnosi w tym zakresie
zadnych uwag.

4. Wykonawca obowigzany jest opracowac projekt budowlany w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

5. Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, zobowigzany jest ztozy¢é w siedzibie
Zamawiajacego kompletng dokumentacje projektowg wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe uzyskang na
rzecz przedsiebiorstwa energetycznego Energa Operator S.A.

6. Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, w tym dostarczenie
Zamawiajacemu szkicow geodezyjnych oraz poswiadczonego datg wptywu do Starostwa Powiatowego -
Wydziatu Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, Strony ustalajg do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

7. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez
inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robdét budowlanych i przyjecia dokumentow
niezbednych do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.

8. Za date zakonczenia realizacji robot budowlanych uznaje sie potwierdzong przez inspektora nadzoru date
zgtoszenia o zakonczeniu robot budowlanych oraz przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji niezbednej
do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1. Wykonawca obowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego,
wymogami SIWZ, zaleceniami Zamawiajgcego, warunkami miejscowymi, zasadami wiedzy technicznej,
z nalezytg starannoscia, dobrg jakoscig i wtasciwg, organizacjg robét oraz zgodnie z przepisami BHP,

2) zapewnienia do realizacji przedmiotu Umowy wykwalifikowanej kadry posiadajagca wymagane
uprawnienia,

3) wspotpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy,

4) kontroli jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowe;j,
prowadzonych na koszt Wykonawcy,

5) oznakowanie miejsca robdt i utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robot,

6) wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza budowy, strzezenia mienia znajdujgcego sie na jej
terenie oraz wykonania niezbednego zabezpieczenia budowy,

7) wykonania na wtasny koszt tymczasowego doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robadt,

8) utrzymywania w trakcie realizacji robdt terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz sktadowania i usuwania wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatéw, odpaddw i Smieci, a takze niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

9) uzgodnienia kazdorazowo z Zamawiajgcym sposobu utylizacji lub miejsca sktadowania materiatow
pochodzacych z rozbidrki,

10

—

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, zaplecza budowy,
jak réwniez terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
fragmentédw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji i przekazania uporzagdkowanego terenu
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét,

11
12

N

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

~

informowania Zamawiajgcego o terminie wykonania robdét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych,
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13) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé¢ na jakos$¢ robdt
lub termin zakonczenia robdt,

14) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu Umowy, w tym osobom nadzorujgcym roboty z ramienia przedsiebiorstwa
energetycznego Energa Operator S.A,,

15) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

16) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy i dokonanie odbioru koncowego robot,

17) opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j,

18) udzielenia rekojmi i gwarancji na przedmiot zamowienia zgodnie z § 14 Umowy.

. Opdinienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 16 bedzie traktowane jako

powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktérym

mowa w § 4 ust. 6 Umowy.

. Z chwilg protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢

majatkowa za wszelkie szkody na tym terenie i jego otoczeniu powstate bez wzgledu na wine Wykonawcy,

jego pracownikdéw i Podwykonawcow. Za otoczenie uznaje sie wszystkie tereny uzytkowane przez

Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i deliktowej)

prowadzone]j dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej Umowy na sume

nie nizsza niz cena ofertowa brutto przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru

korncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca jest obowigzany okazaé aktualng optacong

polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

. Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na podstawie umowy

o prace zgodnie z Kodeksem pracy osoby wykonujgce prace budowlane, w szczegdlnosci: prace

ogdélnobudowlane, roboty rozbiérkowe, roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonujacych prace

elektromontazowe i montazowe w zakresie instalacji elektrycznych , roboty drogowe, roboty

wykonczeniowe i roboty z zakresu inzynierii ruchu.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy roboty budowlane wskazane w ust. 5 bedg

zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku —

Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z pdzn. zm.).

. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu

wykaz osob, ktére beda wykonywac czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu w oparciu o umowe o prace.

Wykaz zawiera¢é musi informacje jednoznacznie wskazujgce stanowisko pracownika oraz zakres

wykonywanych przez niego czynnosci.

. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego (faksem, emailem) udowodnic

zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni od dnia wezwania,

w szczegdlnosci przedstawiajgc spseudonimizowane umowy o prace, zaswiadczenia swiadczgce o istnieniu

umow o prace lub oswiadczenia tych osdb, ze pozostajg w stosunku pracy. Pseudonimizacja nie dotyczy

imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkédw

pracownika, a takze innych informacji niezbednych do weryfikacji zatrudnienia.

. W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy bedzie uprawniony

do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

Nr zaméwienia UG.SR.271.2.2020.KK



3) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

4) przeprowadzenie odbioru opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j,

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét budowlanych,

6) zapfata za wykonang i odebrang robote.
Zamawiajacy ma prawo przekazaé Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne
dla zgodnego z Umowga wykonania robdt oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie
do tych rysunkoéw i instrukcji.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
§7

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania we wtasnym zakresie wszelkiej dokumentacji projektowej
wymaganej do realizacji inwestycji, w tym dokumentéw wskazanych w PFU oraz innych wynikajacych z
obowigzujacych przepisow i specyfiki realizacji.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z PFU, zasadami
poprawnego projektowania, przepisami prawa przy zachowaniu wysokiej jakosci zastosowanych materiatéw
i rozwigzan, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami, decyzjami i obowigzujgcymi w tym zakresie
normami technicznymi, oraz wytycznymi Zamawiajacego a takze przedsiebiorstwa energetycznego Energa
Operator S.A.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia wszelkich badan, sprawdzen i ekspertyz technicznych
koniecznych do przeprowadzenia inwestycji w tym badan geotechnicznych. Za zaniechania w tym zakresie
petng odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego uzyskania wszelkich dokumentéw, zgdd, warunkdw i
uzgodnien (w tym map do celéw projektowych) wymaganych do przygotowania dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w terminach wskazanych w § 4
ust. 4 Umowy.

6. Zamawiajgcy wymaga przedstawiania postepu prac projektowych w odstepach dwutygodniowych.

10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych
i przedprojektowych z Zamawiajgcym i przedsiebiorstwem energetycznym Energa Operator S.A.
Zamawiajacy przekaze swoje uwagi do przedstawionej dokumentacji projektowej w terminie 5 dni
roboczych od przedtozenia im kompletnych projektéw. Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje projektu budowlanego
przez Zamawiajgcego i przedsiebiorstwo energetyczne Energa Operator S.A.

Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ dokumentacje projektowg w pisemne oswiadczenie autorow, ze

dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi (kompletna i poprawna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub przedsiebiorstwo energetyczne Energa Operator S.A.

zastrzezen do jakiejkolwiek dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania uzupetnien i

poprawek w dostarczonej dokumentacji w czasie gwarantujgcym wykonanie robét budowlanych w

terminach umownych i w ramach umdéwionego wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 13 Umowy:

1) z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji (w tym projektowej) stworzonej w ramach realizacji
niniejszej Umowy przenosi na Zamawiajgcego w catosci i na wytgcznosé autorskie prawa majgtkowe do
tej dokumentacji wraz z wtasnoscig wszystkich egzemplarzy, objetych przedmiotem umowy oraz ich
wersji elektronicznych;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majatkowych w zakresie opisanym w punkcie 1 powyzej, do przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego;

3) autorskie prawa majatkowe do przedmiotu Umowy nie s3 i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzecz oséb trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen/
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12.

13

14.

Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 Umowy, przenies¢ na
Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majgtkowych do dokumentacji (w tym projektowej), a zwtaszcza
praw do:

1) wykonywania opracowan przedmiotu umowy (w tym dokumentacji projektowej oraz obiektu
budowlanego), wtaczajgc wprowadzanie zmian zaréwno w trakcie trwania umowy, jak i po jej
rozwigzaniu,

2) korzystania z dostarczonej dokumentacji tagcznie z opracowaniem i naniesieniem zmian (w okresie
trwania umowy i po jej rozwigzaniu) w celu przebudowy obiektu w zakresie opisanym w umowie;

3) wprowadzania do pamieci komputera;

4) ekspozycji;

5) udostepniania wykonawcom;

6) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji;

7) wielokrotnego wykorzystywania do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi;

8) przetwarzania;

9) wprowadzania zmian;

10) publikowania czesci lub catosci.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji (w tym projektowej) bedzie nastepowato w

chwili przekazywania ich Zamawiajgcemu w postaci materialnej. W przypadku naruszenia jakichkolwiek

praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen z tego tytutu

wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajgcego od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z

tego tytutu. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego,

zgtaszajgca roszczenia z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawce,

Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym
oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczenn majgtkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych
roszczenia.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian istotnych w rozumieniu prawa

budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest opracowac zamienne projekty budowlane oraz ztozy¢ wniosek

i uzyska¢ zamienne decyzje o pozwoleniu na budowe.

NADZOR AUTORSKI
§8

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umoéwionego wynagrodzenia do zapewnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji przedmiotu umowy od dnia przekazania placu budowy do dnia uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).
Przedstawicielami nadzoru autorskiego Wykonawcy jest zespot projektantéw, ktérzy beda autorami
projektdw budowlanych oraz projektdw wykonawczych, zwany w dalszej czesci Projektantami.
Koniecznos$¢ pobytu na budowie i w innych miejscach zwigzanych z prawidtowym petnieniem nadzoru
autorskiego, stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.
Poszczegdlni Projektanci zobowigzani sg uczestniczy¢ w poszczegdlnych radach budowy w zaleznosci od
potrzeb wskazanych przez Zamawiajgcego lub przedsiebiorstwo energetyczne Energa Operator S.A.
Poszczegdlni Projektanci zobowigzani sg stawia¢ sie na terenie budowy na zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty wezwania przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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6. llos¢ pobytow na budowie okresli Zamawiajgcy lub inspektor Nadzoru Inwestorskiego wedtug potrzeb.

7. Wyjasnienia i konsultacje, a takze dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe wymagane w trakcie
realizacji robdét, Projektanci maja obowigzek wykona¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, bez wzgledu na ilos¢ pobytéw na budowie oraz zakres prac projektowych.

8. Projektanci majg obowigzek - w ramach wynagrodzenia ryczattowego - wykonaé¢ wszelkie opracowania
dodatkowe i zamienne, konieczne do prawidtowego zakorczenia robdt objetych przedmiotem umowy.

9. Projektanci sg zobowigzani udziela¢ Zamawiajagcemu bezzwiocznie wszelkich informacji w zwigzku z
przekazanymi projektami i realizacjg inwestycji.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie budowg i robotami specjalistycznymi
objetymi Umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych do kierowania budowg lub robotami
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej
nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

NADZOR
§10

1. Zamawiajgcy w czasie przekazania terenu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1, o czym Zamawiajgcy powiadomi
na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Nadzér nad realizacjg robdt z ramienia Wykonawcy sprawowad bedzie p. ..cccceeeieciiiiieeeeeeceiciieeeeenen.
petnigcy funkcje kierownika budowy.

5. Osobg nadzorujgca realizacje Umowy ze strony Zamawiajgcego jest:

1) Imieinazwisko.....cccccovvveeunens Stele s , € MaAil: e
6. Osobg nadzorujgca realizacje Umowy ze strony Wykonawcy jest:
1) Imieinazwisko: ....ccccvveevneennnn. Stel ,e-Mail: e
PODWYKONAWSTWO
§11

1. Zamawiajgcy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w swojej ofercie — przedmiot Umowy wykona sam / sam,
za wyjatkiem robdt w zakresie ..., , ktére zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy/éw w tym, na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
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10.

11.

12.
13.

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu lub kryteridow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu Umowy zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 4
Umowy;

3) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych zawarcie tych umoéw od zgody
Wykonawcy;

6) umowa nie spetnia innych wymagan okreslonych w SIWZ.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz

umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

wust. 5 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do

zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji.

Przepisy ust. 4 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji robét Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem

termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcy Ilub dalszym Podwykonawca.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robdt
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu

oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci

naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw jak

za swoje wtasne.

ODBIORY
§12
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie catosci przedmiotu Umowy (odbiér koricowy).

2. Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi

w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robét i przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do oceny wykonania
Przedmiotu Umowy (m. in. atestéw i certyfikatdw, poswiadczenia zgtoszenia wykonania geodezji
powykonawczej do Wydziatu Geodezji, oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt
budowlanych, dziennika budowy).

Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjng, stanowigcg zatgcznik nr 1
do Umowy, w dniu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania uniemozliwiajgcego korzystanie

z przedmiotu odbioru, Zamawiajagcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia

terminu okreslonego w § 4 ust. 4 Umowy, oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej Umowy.

7. lJezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin;
fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych;

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan
na zasadach okreslonych w § 14 Umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§13
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego w wysokosci:
1) wartos¢ bez VAT (Netto): .cveveecevciierieceee e e z,
STOWNIE: et e e zt
2) wartos¢ podatku VAT: ... zt,
STOWNIE: e e e e zt
3) cena z VAT (brutto): .......
STOWNIE: (i zt

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie czynnosci i prace oraz zwigzane z nimi
koszty, w tym réwniez roboty budowlane nie objete SIWZ, niezbedne do realizacji oraz petnego
i prawidtowego ukonczenia przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, aktualnymi na dzien ztozenia oferty
przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg budowlang.

3. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, chociazby w dacie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robét i innych swiadczen.

4. Rozliczanie przedmiotu Umowy bedzie sie odbywato na podstawie faktur koficowych wraz z protokotem
odbioru korncowego.

5. Podstawg wystawienia koricowych faktury VAT bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru koricowego,
potwierdzajagcy wykonanie i odebranie przedmiotu Umowy, a takie oswiadczenia zgtoszonych
Podwykonawcéw o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce oraz przedtozenie Zamawiajgcemu dowoddéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych, dostaw lub ustug, pod rygorem wstrzymania wyptaty
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

6. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonac potracenia
kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy.

7. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
lub Podwykonawcy. Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy lub Podwykonawcéw bedacych
podatnikami VAT czynnymi lub podatnikami Vat zwolnionymi na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
o ile rachunek ten bedzie wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j,
o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U.
22020r., poz. 106 z pdzn. zm.).
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10.
11.

Zamawiajacy bedzie dokonywaé zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczagc od daty dostarczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury. Datg zapfaty jest dzien wydania polecenia przelewu
bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonad przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.
Wartos¢ podatku Vat zostanie naliczona wedtug stawki obowigzujacej w dniu wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT.

REKOJMIA | GWARANCJA
§14

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz za wady prawne przedmiotu umowy w okresie
rekojmi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ust. 2.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie .................. miesiecy. Bieg okresu rekojmi
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.
Uprawnienia z tytutu rekojmi strony rozszerzajg o prawo Zamawiajgcego do usuniecia na koszt Wykonawcy
wad ujawnionych w przedmiocie Umowy, w przypadku bezskutecznego uptywu terminu na ich usuniecie
wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét polegajgcych na usunieciu wad w okresie rekojmi bedzie kazdorazowo okreslany
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy. Niniejsza umowa, na rowni
z kartg gwarancyjna, stanowi dokument gwarancyjny.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji wygasajg po uptywie .................. miesiecy liczac od dnia
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Okres zgtaszania Wykonawcy wad w okresie rekojmi uptywa w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia okresu
rekojmi, o ile wada ujawnita sie w okresie rekojmi.
Okres zgtaszania Wykonawcy wad w okresie gwarancji uptywa w terminie 14 dni od dnia zakonczenia
okresu gwarancji, o ile wada ujawnita sie w okresie gwarancji.
Szczegétowe regulacje dotyczace udzielonej przez Wykonawce gwarancji zawarte zostaty w karcie
gwarancyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy.

10. Jezeli Wykonawca nie ustosunkuje sie do zgtoszenia Zamawiajgcego ujawnionych wad przedmiotu Umowy

4.

(reklamacja) w terminie 14 dni, reklamacja zostanie uznana za uwzgledniong.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej
w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, €O StanoWi .......cccccuuveennee.. 2 (STOWNI@: oo ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:

1) pienigdzy,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2019 r., poz.
310z pozn. zm.).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce whniesione
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5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust. 3 lit. b — e musi by¢ bezwarunkowe itozsame
z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu. Postanowienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
nie mogg uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu prawidtowego skorzystania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. W zwigzku z tym zabezpieczenia muszg spetniaé nastepujgce warunki:

1) ptatne na pierwsze zagdanie Zamawiajgcego,

2) ptatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunkdédw np. zatgczenia
potwierdzenia Wykonawcy o zasadnosci roszczenia albo opinii rzeczoznawcow, czy weryfikacji gwaranta
co do wysokosci odszkodowania),

3) pokrywajgce wszystkie roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z zawartej umowy (odszkodowania i kary
umowne) do wysokosci kwoty wynikajacej z postanowien umowy,

4) muszg miec zapis, ze sg nieodwotalne w okresie, na ktéry zostaty wystawione,

5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany, a dla czesci dotyczacej rekojmi: do uptywu rekojmi,

6) sprawy sporne rozstrzygane wg miejsca siedziby Zamawiajgcego,

7) wszelkie zmiany w tresci gwarancji sg niedopuszczalne bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka,
o ktérych mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

8. Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi kwote 30 % wysokosci zabezpieczenia,
ktora zostanie zwrdcona nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

KARY UMOWNE
§16
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 Umowy —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

2) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 Umowy —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien
opbznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt
3 Umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie
z postanowieniami § 12 na usuniecie wad,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy,

6) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych niezaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny
niz Wykonawca —w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,
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9) za kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleinego poszczegélnym Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci,

10)za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty naleinej poszczegdlnym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 1% niezaptaconej naleznosci,

11)za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 200,00 zt,

12)za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 200,00 zt,

13)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (jezeli byta wymagana) —
w wysokosci 200,00 zt,

14)za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazanych w § 5 ust.
5 Umowy — kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3
Umowy za kazdy dzien zwtoki,

15)za zwtoke w przedstawieniu wykazu oséb, o ktérym mowa w §5 ust. 7 Umowy — w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

16) za zwtoke w przedstawieniu dowoddow wskazanych w §5 ust. 8 Umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

17)za zwioke w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo — finansowego — w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

18) za zwtoke w dostarczeniu wypetnionej karty gwarancyjnej — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust. 1 kar umownych
z wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyziszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty powsziecia

wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z PFU, dokumentacjg
projektowg lub Umowg, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

6) Wykonawca dokonuje cesji catosci lub czesci wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez zgody
Zamawiajgcego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce przerwanych oraz zabezpieczajgcych,

3) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy
pod swoj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia i srednich cen ustalonych na podstawie EUROCENDUB IV
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kwartat 2019; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Umowg,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego i musi zawieraé
uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu skfada sie w terminie 30 dni od daty powziecia informacji
0 przyczynie stanowigcej podstawe odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18
1. Zamawiajacy, dziatajgc zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej Umowy.
2. Zmiany w umowie mogg dotyczyc¢:

1) zmiany terminu wykonania zamdwienia,

2) zmiany wynagrodzenia w zakresie okreslonym w ust. 9,

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa, szczegdétowo opisana w § 11 Umowy,

4) zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

5) zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

6) zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

7) zmiany wymiardw, pofozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

8) zmiany kierownika budowy lub robat.

3. Zmiana postanowien Umowy jest mozliwa poprzez przedtuzenie termindéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 lub
ust. 6 Umowy, w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) dziatania sity wyzszej majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robat,

3) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony
pisemnie przez inspektora nadzoru,

4) w przypadku dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego — wystgpienia wad
dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w dokumentacji projektowe;j,
jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdét majacych wptyw na termin
wykonywania robot,

5) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron,

6) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

7) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robdét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10

-~

niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét
lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.
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4. W wymienionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji Strony mogg ustali¢

nowe terminy realizacji robdt i rozliczenia koricowego z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu

zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi opéznienia.

5. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic

z pisemnym whnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany

terminu.

6. Zmiana termindw realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu przedtuzenia

okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

7. Zmiana postanowien Umowy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy

lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami,

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robaét,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych niz wskazane

w dokumentac;ji projektowej (dotyczy dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego),

a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry

je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub

wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowac¢ w sSwietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,

w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji

lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8. lJezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona

inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany

jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajacy opis proponowanych zmian iniezbedne

rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajgcego.

9. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mozliwa jest w przypadku zmiany przepiséw prawa podatkowego,

w szczegdblnosci zmiany stawki podatku od towardw i ustug. W takim przypadku Wykonawca powiekszy

okreslone w § 13 ust. 1 pkt 1 wynagrodzenie netto o podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w dniu

wystawienia faktury.

10. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji i jezeli dotyczg one istotnych zmian

Umowy muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

11. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

1)

2)

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,
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3) zmiany danych rejestrowych.

SILA WYZSZA
§19

1. Strony sg zwolnione od realizacji zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy w przypadku wystgpienia sity
Wyzszej.

2. Za przypadki sity wyzszej uznaje sie nieprzewidziane wydarzenia, ktdre wystgpig niezaleznie od woli Stron
i po zawarciu niniejszej Umowy, ktérym Strona nie bedzie mogta zapobiec przy zastosowaniu nalezytej
starannosci, udaremniajgce catkowicie lub cze$ciowo realizacje zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy, a w szczegélnosci: kleska zywiotowa, wojna, rozruchy lub zarzadzenie wtadz, strajki, a takze
w przypadku wykrycia obecnosci gatunkow chronionych ptakéw, zasiedlenia przez ptaki w okresie legowym
istniejacych gniazd lub siedlisk lub braku zezwolenia przez specjaliste przyrodnika na zniszczenie gniazd lub
siedlisk ptakéw. Nie uznaje sie za site wyzszg braku sity roboczej, materiatéw i surowcéw, chyba ze jest
to spowodowane sitg wyzsza.

3. Strony zobowigzane s3 niezwtocznie powiadomié sie na piSmie o zaistnieniu okolicznosci uznanych za site
WyZsz3.

KLAUZULA SALWATORYJNA
§20
Jezeli jedno z postanowien niniejszej Umowy jest lub statoby sie niewazne, bezskuteczne lub niemozliwe
do zrealizowania, lub brak bytoby niezbednej regulacji, nie narusza to waznosci i skutecznosci pozostatych
postanowien. Umowa bedzie w takim przypadku interpretowana w taki sposéb, aby pozostata czes¢ Umowy
byta wazna i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, co do Umowy obowigzywaty w jak najszerszym zakresie
oraz zapewniaty realizacje ekonomicznych i prawnych celéw stron wynikajgcych z Umowy.

WLASCIWOSC PRAWA
§21
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
2. Strony zobowigzujg sie do dotozenia wszelkich staran, aby ewentualne kwestie sporne wynikte w zwigzku
z realizacjg Umowy byty rozstrzygane polubownie.
3. W przypadku braku porozumienia rozstrzyganie sporéw powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy Strony
powierzajg sadowi powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,
w szczegdlnosci: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

3. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego
przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac
od dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu
na przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:
Wykonawcy:
Zamawiajgcego:

Urzad Gminy Biesiekierz
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Biesiekierz 103

76 — 039 Biesiekierz

4. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden

dla Wykonawcy.
. Umowa niniejsza zawiera ........... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr ... zdnia ..

KARTA GWARANCYJNA

ZADANIE: PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ UMIESZCZONEJ W PASIE DROGOWYM
W MIEJSCOWOSCI STARE BIELICE ZGODNIE Z UMOWA ZAWARTA Z ENERGA OPERATOR SPOLKA AKCYJNA

Udzielajagcym gwarancji jest Wykonawca ............... , ktéry zrealizowat zadanie na podstawie Umowy
Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, STWiORB, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, Normami Obronnymi i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami, SIWZ i ztozona oferta.
Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy: Gmina Biesiekierz z siedzibg w Biesiekierzu nr 103, 76 —
039 Biesiekierz.

4. Gwarancja zostaje udzielona na okres ................. miesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.
W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie na nieodptatne usuniecie wad ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy obowigzany jest do bezposredniego zgtaszania Wykonawcy wad w ciggu 14 dni od dnia ich

ujawnienia za posrednictwem faksu na nr ............ lub adres e-mail ... Potwierdzenie nadania
faksu/wystania e-mail stanowi dowdd doreczenia zgtoszenia. Wykonawca os$wiadcza, ze podany nr faksu
jest dostepny 24 godziny na dobe. W nagtych przypadkach nalezy o wadzie poinformowac telefonicznie
jedna z n/w osdb:

8. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg nieodptatnie usuwane przez Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia bez zbednego opdznienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
stosownym protokotem lub pismem. Czas usuniecia wad nie powinien przekracza¢ 30 dni. Powyzszy termin
moze zosta¢ wydituzony przez Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia istotnych przyczyn
technologicznych lub innych niezaleznych od Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie na poparcie swoich twierdzen co do koniecznosci wydtuzenia
terminu na usuniecie wad. W tym przypadku Zamawiajacy, jezeli przychyli sie do wniosku, wskaze nowy
termin usuniecia przedmiotowych wad. Sporzadzenie stosownego protokotu nastgpi w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego niezwtocznie po zgtoszeniu wystgpienia/usuniecia wady.

9. W przypadku nie usuniecia wad niestwarzajgcych bezposredniego zagrozenia dla bezpiecznego uzytkowania
obiektéw w terminie okreslonym w pkt 8 niniejszej karty gwarancyjnej lub w przypadku braku reakcji
na dwukrotne zawiadomienie o tym fakcie, Zamawiajacy upowazniony jest do usuniecia wad na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy po uptywie 7 dni od drugiego zawiadomienia, wykorzystujgc w celu
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych w pierwszej kolejnosci wniesione zabezpieczenie gwarancyjne.
Nieusuniecie wady w terminie jest podstawg do naliczenia kary umownej.

10. W przypadku wystgpienia wad stwarzajgcych bezposrednie zagrozenie dla bezpiecznego uzytkowania
obiektéw lub uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do
przystapienia do usuwania tych zdarzen w czasie 24 godzin od otrzymania zawiadomienia zgtoszenia. Jezeli
Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad okreslonych w niniejszym punkcie w powyzszym terminie,
Zamawiajacy upowazniony jest do ich usuniecia na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wykorzystujgc w
celu pokrycia kosztéw z tym zwigzanych wniesione zabezpieczenie gwarancyjne. Nieusuniecie wady w
terminie jest podstawa do naliczenia kary umownej.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wtasny koszt transportu, osob i sprzetu koniecznego
do usuniecia wady.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Jezeli Zamawiajacy nie powiadomi niezwtocznie Wykonawcy o istnieniu wad , a opdznienie spowoduje ich
zwiekszenie, to koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonej wady poniesie Zamawiajacy.

Stwierdzenie usuniecia wady powinno by¢ potwierdzone pisemnie z Zamawiajgcym niezwiocznie po jej
usunieciu. Po pisemnym, potwierdzonym przez Zamawiajgcego, zgtoszeniu usuniecia wad przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wyznaczy bezzwtocznie termin komisyjnego ich odbioru, z ktérego zostanie
sporzgdzony stosowny protokot. Protokét usuniecia wad stanowi podstawe do rozliczenia Wykonawcy z ich
likwidacji.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady okres gwarancyjny zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. Trzykrotne ujawnienie sie tej samej
wady zobowigzuje Wykonawce do dokonania, na wniosek Zamawiajgcego wymiany elementu, urzgdzenia
lub wyposazenia na nowe.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdd (rozumianych, jako strata) spowodowanych
wada fizyczng, ktéra ujawni sie w okresie gwarancyjnym.

Nie pdzniej niz na 30 dni przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powota Komisje odbioru
ostatecznego z udziatem Wykonawcy. Komisja dokona oceny stanu wykonanego przedmiotu umowy
oraz wskaze ewentualne wady i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu wszystkich stwierdzonych
wad Zamawiajacy podpisze protokdt odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i zwolni zabezpieczenie
gwarancyjne na zasadach zawartych w umowie.

Warunkiem rozpatrzenia roszczen gwarancyjnych jest przestrzeganie przez Zamawiajgcego wymagan
okreslonych w karcie kazdego urzadzenia, prowadzenie odpowiednich zapiséw przeglagddéw oraz czynnosci
okresowych i serwisowych realizowanych w okresie gwarancyjnym. Na kazde zgdanie Wykonawcy powyzsze
dokumenty okazywane bedg w siedzibie Zamawiajacego.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych nieprawidtowg eksploatacja, uszkodzen
mechanicznych i wad powstatych w wyniku sity wyzszej.

Karta gwarancyjna jest wazna niezaleznie od zatgczenia do niej dodatkowych dokumentéw.

Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisdw o rekojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy.

W sprawach spornych wyniktych na tle realizacji warunkéw niniejszej gwarancji bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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