
 
 

 

Znak sprawy: UG.SR.271.3.2023.KK                        
 

 
 
 
 

St
ro

n
a1

 

Załącznik nr 6 do SWZ -  Wzór umowy  

 

Egzemplarz nr .... 

  

 UMOWA NR .................  

 

Zawarta w Biesiekierzu w dniu ............... 2023 roku pomiędzy: 

 

Gminą  Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz, NIP 499-05-74-92, 

reprezentowaną przez: 

Andrzeja Leśniewicza – Wójta Gminy Biesiekierz 

przy kontrasygnacie Agnieszki Podgórskiej – Skarbnika Gminy,  

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

....................................................................  

reprezentowanym przez:  

....................................................................  

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

a łącznie zwanymi Stronami, 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 350 000 euro 

dla robót budowlanych przeprowadzonym w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną 

w dalszej części Umowy ‘Pzp’.  

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa 

drogi gminnej 121027Z dz 314/5 w m. Biesiekierz.  

2. Przedmiot umowy jest dofinansowany ze środków pochodzących z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

3. Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniającego 

do realizacji robót budowlanych, 

2) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, 

kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć, tj. oddaniu do użytkowania 

drogi gminnej, o parametrach funkcjonalnych i technicznych odpowiadających klasie 

drogi dojazdowej i/lub lokalnej oraz kategorii ruchu KR1. 
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4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa projekt funkcjonalno-użytkowy (PFU), 

stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności i prace, które nie zostały 

wyszczególnione w PFU lub SWZ, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie 

z Umową, PFU, SWZ, dokumentacją projektową, aktualnymi na dzień zawarcia niniejszej 

Umowy przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzą budowlaną. 

6. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy nie może zawierać 

żadnych nazw własnych lub wskazania pochodzenia wyrobów. 

7. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę, jak również mogących powstać na etapie realizacji będą obciążać 

Wykonawcę. 

8. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej 

staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz 

wymaganiom określonym w PFU i dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w PFU i dokumentacji 

projektowej. 

 

§3 

1. Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót (dalej zwany 

również harmonogramem), dostarczonym Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót, 

najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 

harmonogram w przypadku zmiany terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, 

w terminie 7 dni od daty wprowadzenia zmian. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o którym 

mowa w ust. 2 w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia 

niniejszej Umowy kosztorys ofertowy (zwany dalej również kosztorysem).  

5. Wykonawca wykona kosztorys z zachowaniem co najmniej warunków realizacji robót 

określonych w SWZ i PFU.  

6. Kosztorys oraz harmonogram muszą być spójne ze sobą, jak również z metodologią, 

jednostkami obmiarowymi oraz nazewnictwem robót występującymi w SWZ i PFU.  
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7. Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do skorygowania wad 

kosztorysu lub harmonogramu na każdym etapie realizacji robót.  

8. Wszelkie błędy, zaniechania w kosztorysie lub w harmonogramie obciążać będą wyłącznie 

Wykonawcę.   

9. Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys wraz z 

zestawieniem materiałów i sprzętu winien być sporządzony metodą szczegółową (na 

stronie tytułowej kosztorysu musi być podana cena jednostkowa robocizny, narzuty oraz 

podsumowanie). Kosztorys jest dokumentem, który będzie służył do ustalenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach określonych w umowie. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 4 

1. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaże 

Wykonawcy protokolarnie teren budowy. 

2. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu Umowy niezwłocznie po przekazaniu 

terenu budowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem przyszłej budowy oraz dokumentacją 

projektową i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. 

4. Termin zakończenia realizacji całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 

w tym dostarczenie Zamawiającemu materiałów z inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej oraz poświadczonego datą wpływu do Starostwa Powiatowego - 

Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych 

prac geodezyjnych, związanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, Strony 

ustalają do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

5. Za datę zakończenia realizacji robót budowlanych uznaje się potwierdzoną przez 

inspektora nadzoru datę zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych oraz przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do oceny wykonania Przedmiotu Umowy. 

6. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót 

budowlanych i przyjęcia dokumentów niezbędnych do oceny wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5 

1. Wykonawca obowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa 

budowlanego, wymogami SWZ, zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością, 

dobrą jakością i właściwą, organizacją robót oraz zgodnie z przepisami BHP, 

2) zapewnienia do realizacji przedmiotu Umowy wykwalifikowanej kadry posiadającą 

wymagane uprawnienia,  



 
 

 

Znak sprawy: UG.SR.271.3.2023.KK                        
 

 
 
 
 

St
ro

n
a4

 

3) współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji Umowy, 

4) kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji 

projektowej, prowadzonych na koszt Wykonawcy,  

5) występowania do Zamawiającego o zatwierdzenie materiałów budowlanych przed ich 

wbudowaniem. W przypadku wbudowania materiałów budowlanych bez uzyskania 

uprzedniej zgody Zamawiającego, koszty ich ewentualnej wymiany pokrywa 

Wykonawca, 

6) sporządzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

7) oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót oraz utrzymania oznakowania 

i zabezpieczenia w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót,  

8) opracowania tymczasowej organizacji ruchu, 

9) wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza budowy, strzeżenia mienia 

znajdującego się na jej terenie oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia budowy, 

10) wykonania na własny koszt tymczasowego doprowadzenia wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w 

okresie realizacji robót, 

11) utrzymywania w trakcie realizacji robót terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz składowania i usuwania wszelkich urządzeń 

pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych 

urządzeń prowizorycznych, 

12) uzgodnienia każdorazowo z Zamawiającym sposobu utylizacji lub miejsca 

składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, 

13) przekazania Zamawiającemu drewna pochodzącego z wycinki drzew, które stanowi 

własność Zamawiającego, 

14) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

15) zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, 

16) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, 

zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, 

nawierzchni lub instalacji i przekazania uporządkowanego terenu Zamawiającemu w 

terminie odbioru robót, 

17) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach,  

18) informowania Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających,  
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19) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub termin zakończenia robót,  

20) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 

innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji Przedmiotu 

Umowy,  

21) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta 

z Podwykonawców, 

22) stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian 

dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 

23) zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez spełnianie 

minimalnych standardów w zakresie uniwersalnego projektowania i dostępności 

architektonicznej wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. 

zm.), 

24) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i dokonanie odbioru końcowego 

robót, 

25) opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, 

26) udzielenia rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z § 16 Umowy, 

27) wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację o współfinansowaniu 

inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Miejsce umieszczenia, wzory oraz liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiającym, 

28) zapewnienia finasowania inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy w części 

niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę 

z Promesy na zasadach określonych w § 13, z zastrzeżeniem ze zapłata  w całości 

nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 

inwestycji przez Zamawiającego, co wynika z warunku 5 pkt 5 Wstępnej Promesy 

dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/424/PolskiLad jaką Zamawiający uzyskał 

na dofinansowanie inwestycji Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz 314/5 w m. 

Biesiekierz. 

2. Opóźnienie z tytułu nieprzekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 24 będzie 

traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy. 

3. Z chwilą protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność majątkową za wszelkie szkody na tym terenie i jego otoczeniu powstałe 

bez względu na winę Wykonawcy, jego pracowników i Podwykonawców. Za otoczenie 
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uznaje się wszystkie tereny użytkowane przez Wykonawcę i niezbędne do realizacji 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na 

podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy wszystkich pracowników fizycznych 

bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot 

niniejszego zamówienia, a w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty 

wykończeniowe, wykonujących podbudowy, układających nawierzchnie drogowe, 

krawężniki, obrzeża, ścieki oraz operujących koparką, zagęszczarką, równiarką, spycharką, 

walcem, ubijakiem, frezarką i innymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy 

maszynami budowlanymi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący roboty budowlane wskazane 

w ust. 4 będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.). 

6. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie 

wskazujące stanowisko pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności.  

7. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem) 

udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych w wykazie osób w terminie 3 dni 

od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając spseudonimizowane umowy o pracę, 

zaświadczenia świadczące o istnieniu umów o pracę lub oświadczenia tych osób, że 

pozostają w stosunku pracy. Pseudonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika, 

daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika, a także 

innych informacji niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia.  

8. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 6 i 7, Zamawiający 

będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

(kontraktowej i deliktowej) prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

realizowanym w ramach niniejszej Umowy na sumę nie niższą niż cena ofertowa brutto 

przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde 

żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę 

ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 

ubezpieczenia. 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej 

Umowy, 
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2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

3) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do 

wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 

5) zapłata wynagrodzenia na zasadach określonych w § 13 Umowy.  

2. Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna 

za konieczne dla zgodnego z Umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca 

ma obowiązek dostosować się do tych rysunków i instrukcji. 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania we własnym zakresie wszelkiej 

dokumentacji projektowej wymaganej do realizacji inwestycji, w tym dokumentów 

wskazanych w PFU oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów i specyfiki 

realizacji.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z PFU, 

zasadami poprawnego projektowania, przepisami prawa przy zachowaniu wysokiej 

jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań, zasadami wiedzy technicznej, 

uzgodnieniami, decyzjami i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, oraz 

wytycznymi Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszelkich badań, sprawdzeń 

i ekspertyz technicznych koniecznych do przeprowadzenia inwestycji w tym badań 

geotechnicznych. Za zaniechania w tym zakresie pełną odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego uzyskania wszelkich dokumentów, 

warunków i uzgodnień (w tym map do celów projektowych) wymaganych 

do przygotowania dokumentacji projektowej.  

5. Zamawiający wymaga przedstawiania postępu prac projektowych w odstępach 

dwutygodniowych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych 

i przedprojektowych z Zamawiającym.  

7. Zamawiający przekażą swoje uwagi do przedstawionej dokumentacji projektowej 

w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia mu kompletnych projektów. Brak uwag we 

wskazanym terminie oznaczać będzie akceptację dokumentacji.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć dokumentację projektową w pisemne 

oświadczenie autorów, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi (kompletna i poprawna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć).  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do jakiejkolwiek dokumentacji, 

Wykonawca zobowiązuje się do dokonania uzupełnień i poprawek w dostarczonej 
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dokumentacji w czasie gwarantującym wykonanie robót budowlanych w terminach 

umownych i w ramach umówionego wynagrodzenia.  

10. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 13 

Umowy:  

1) z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji (w tym projektowej) stworzonej 

w ramach realizacji niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego w całości i na 

wyłączność autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji wraz z własnością 

wszystkich egzemplarzy, objętych przedmiotem umowy oraz ich wersji 

elektronicznych;  

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 

autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym w punkcie 1 powyżej, 

do przedmiotu Umowy na Zamawiającego;  

3) autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy nie są i nie będą przedmiotem 

zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione 

na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;  

11. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 Umowy, 

przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

(w tym projektowej), a zwłaszcza praw do:  

1) wykonywania opracowań przedmiotu umowy (w tym dokumentacji projektowej oraz 

obiektu budowlanego), włączając wprowadzanie zmian zarówno w trakcie trwania 

umowy, jak i po jej rozwiązaniu,  

2) korzystania z dostarczonej dokumentacji łącznie z opracowaniem i naniesieniem zmian 

(w okresie trwania umowy i po jej rozwiązaniu) w celu przebudowy obiektu w zakresie 

opisanym w umowie;  

3) wprowadzania do pamięci komputera;  

4) ekspozycji;  

5) udostępniania wykonawcom;  

6) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji;  

7)  wielokrotnego wykorzystywania do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;  

8) przetwarzania;  

9) wprowadzania zmian;  

10) publikowania części lub całości.  

12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji (w tym projektowej) 

będzie następowało w chwili przekazywania ich Zamawiającemu w postaci materialnej. 

W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest 

do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym 

zakresie zwalnia Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. 

W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, 

zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych jak 
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i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem 

niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:  

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń,  

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych 

lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

13. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian istotnych 

w rozumieniu prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest opracować zamienne 

projekty budowlane oraz złożyć wniosek i uzyskać zamienne decyzje o pozwoleniu 

na budowę.  

 

NADZÓR AUTORSKI 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umówionego wynagrodzenia do zapewnienia 

nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy od dnia przekazania terenu 

budowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane).  

2. Przedstawicielami nadzoru autorskiego Wykonawcy jest zespół projektantów, którzy będą 

autorami projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych, zwany w dalszej części 

Projektantami.  

3. Konieczność pobytu na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym 

pełnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

w porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

4. Poszczególni Projektanci zobowiązani są uczestniczyć w poszczególnych radach budowy 

w zależności od potrzeb wskazanych przez Zamawiającego.  

5. Poszczególni Projektanci zobowiązani są stawiać się na terenie budowy na żądanie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego w ciągu 3 dni kalendarzowych 

od daty wezwania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6. Ilość pobytów na budowie określi Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

według potrzeb.  

7. Wyjaśnienia i konsultacje, a także dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe 

wymagane w trakcie realizacji robót, Projektanci mają obowiązek wykonać i przedłożyć 

Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, bez względu na ilość pobytów 

na budowie oraz zakres prac projektowych.  



 
 

 

Znak sprawy: UG.SR.271.3.2023.KK                        
 

 
 
 
 

St
ro

n
a1

0
 

8. Projektanci mają obowiązek - w ramach wynagrodzenia ryczałtowego - wykonać wszelkie 

opracowania dodatkowe i zamienne, konieczne do prawidłowego zakończenia robót 

objętych przedmiotem umowy.  

9. Projektanci są zobowiązani udzielać Zamawiającemu bezzwłocznie wszelkich informacji 

w związku z przekazanymi projektami i realizacją inwestycji.  

 

KIEROWANIE ROBOTAMI 

§9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie budową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany w 

ofercie Wykonawcy. Zmiana osób wskazanych do kierowania budową w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych 

postanowieniami SWZ.  

3. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 

mowa w ust. 2, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 

wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 

ust. 1 powyżej nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.  

 

NADZÓR 

§ 10 

1. Zamawiający w czasie przekazania terenu budowy poinformuje Wykonawcę o osobach 

pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru.  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą działać w granicach umocowania 

określonego w ustawie Prawo budowlane.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób, o których mowa w ust. 1, o czym 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.  

4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy sprawować będzie p. 

............................................ , tel. ……………………………. 

5. Osobą nadzorującą realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

 Imię i nazwisko: ......................., tel. ....................................., e-mail: ...................................... 

6. Osobą nadzorującą realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: 
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Imię i nazwisko: ......................., tel. ....................................., e-mail: ...................................... 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 11 

1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w swojej ofercie – przedmiot Umowy 

wykona sam / sam, za wyjątkiem robót w zakresie ......................................................., 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania wszystkich podwykonawców zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu Umowy zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.  

5. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej;  

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w § 4 ust. 4 Umowy; 

3) umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego;  

4) umowa zawiera postanowienia uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przez Zamawiającego Wykonawcy; 

5) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących zawarcie tych umów od zgody Wykonawcy;  

6) umowa nie spełnia innych wymagań określonych w SWZ.  
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6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w 

ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej  umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 5.  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

od otrzymania informacji.  

12. Przepisy ust. 4 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

13. W przypadku powierzenia realizacji robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do dokonania 

we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z 

fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu 

wymagalnego wynagrodzenia. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  
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15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji.  

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców jak za swoje własne. 

 

ODBIORY 

§ 12 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie całości przedmiotu Umowy 

(odbiór końcowy). 

2. Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru robót. Rozpoczęcie czynności 

odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia Wykonawcy 

o zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny 

wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, 

jeżeli Przedmiot Umowy będzie niegotowy do odbioru lub jeżeli nie otrzyma od 

Wykonawcy wymaganych umową lub przepisami prawa dokumentów. 
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3. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór 

przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w 

dokumentacji projektowej. 

4. Z czynności odbioru końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną, stanowiącą 

załącznik  do Umowy, w dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego 

wykonania uniemożliwiającego korzystanie z przedmiotu odbioru, Zamawiający odmówi 

odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 4 ust. 4 

Umowy, oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej Umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:  

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem 

odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do 

naliczenia kar umownych; 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin 

ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar 

umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 18 Umowy oraz 

naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, 

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi, 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad. 

9. Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający może odebrać Przedmiot Umowy, 

jeżeli jest on zasadniczo zgodny z Umową i Dokumentacją Projektową, a do wykonania 

pozostały jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiający określi 

termin wykonania tych prac w okresie rękojmi. Postanowienia Umowy dotyczące 

wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje się odpowiednio. 

10. Obowiązek pieczy i ryzyko związane z Przedmiotem Umowy przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uchylenia 

wątpliwości przyjmuje się, że pozostawienie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy pod 

dozorem Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejścia 

obowiązku pieczy i ryzyka na Zamawiającego. 
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WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI 

§ 13 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w wysokości: 

1) wartość bez VAT (netto): …………...……………………………zł, 

słownie: ……………………………………………….………zł 

2) stawka VAT….. kwota podatku VAT: …………...……………………………zł, 

3) cena z VAT (brutto): …………………….………………….. zł, 

słownie: ………………………………………………zł 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1, obejmuje wszystkie czynności i prace oraz 

związane z nimi koszty, w tym również roboty budowlane nie objęte SWZ, PFU lub 

dokumentacją projektową, niezbędne do realizacji oraz pełnego i prawidłowego 

ukończenia przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, aktualnymi na dzień złożenia oferty 

przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzą budowlaną. 

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, 

chociażby w dacie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

robót i innych świadczeń. 

4. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokości 2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w ust. 1 pkt 3 powyżej. Zaliczka płatna będzie przez Zamawiającego 

na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną płatnością 

końcową na podstawie faktury końcowej. Wykonawca wystawi fakturę końcową na 

kwotę równą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 13 ust. 1 pkt 3 

pomniejszoną o kwotę zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia końcowej faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół 

odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie i odebranie przedmiotu Umowy, a także 

oświadczenia zgłoszonych Podwykonawców o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawcę 

oraz przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych, pod rygorem wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

7. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może 

dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu 

sądowego, z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania niniejszej Umowy. 

8. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiający będzie dokonywać zapłaty 

zaliczki i wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. 
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9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przy czym faktura 

końcowa płatna będzie nie później niż w terminie 35 dni od daty odbioru przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego.  

10. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 

12. Wartość podatku Vat zostanie naliczona według stawki obowiązującej w dniu 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

§ 14 

1. Na   podstawie   art.   439   ustawy   Pzp,   Strony   przewidują   możliwość   wprowadzenia   

zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.  Przez zmianę ceny 

materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Podstawą do wprowadzenia zmian w wysokości stawek jednostkowych netto określonych 

w kosztorysie będzie zmiana poziomu cen materiałów lub kosztów zawartych w biuletynie   

SEKOCENBUD.   Zmiana   każdej   ze   stawek   jednostkowych   netto   określonych 

w kosztorysie rozpatrywana będzie niezależnie. 

3. Zmiany w wysokości stawek jednostkowych netto określonych w kosztorysie będą na 

podstawie wniosku złożonego przez Stronę. Wniosek winien zawierać w szczególności: 

1) wskazanie stawki lub stawek jednostkowych netto określonych w kosztorysie 

proponowanych do waloryzacji; 

2) weryfikację poziomu zmiany cen lub kosztów, o której mowa w ust. 5, sporządzoną 

oddzielnie dla każdej stawki proponowanej do waloryzacji; 

3) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto obliczonych zgodnie z 

zasadami, o których mowa w ust. 6, 

4) kalkulację   wpływu   planowanych   do   wprowadzenia   zmian   na   wysokość   

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 7, 

5) w przypadku jeżeli planowane do wprowadzenia zmiany prowadziłyby do naruszenia 

progu, o którym mowa w ust. 8, do wniosku należy dołączyć dodatkowo dokumenty: 

a) wykaz   zaktualizowanych   stawek   jednostkowych   netto   po   dokonaniu   

korekty, obliczonych zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 10 pkt 1, 

b) kalkulację wpływu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokość 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 10 pkt 2. 

6) szczegółową   analizę   opartą   na   obiektywnych   źródłach   potwierdzających,   że   

zmiany, o których mowa w ust. 2 prowadzą do zmiany kosztów ponoszonych przez 
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Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. Analiza musi uwzględniać 

okoliczności, które występowały   w   trakcie   składania   ofert   i   wyliczania   ceny   

oferowanej   za   realizację przedmiotu   zamówienia   oraz   te,   które   wystąpiły   

nagle   i   spowodowały   zmianę   cen. Waloryzacja nie może służyć do sanowania 

błędów Wykonawcy dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie może również 

prowadzić, do zmniejszenia ryzyka związanego z niedoszacowaniem oferty przez 

Wykonawcę, ani do wzbogacenia się Wykonawcy czyli wzrostu jego wynagrodzenia. 

4. Strona będzie uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości stawki lub 

stawek jednostkowych netto określonych w kosztorysie, jeżeli nastąpiła zmiana wysokości 

odpowiednich cen lub kosztów zawartych w biuletynie SEKOCENBUD o minimum10%.  

5. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztów zawartych w biuletynie SEKOCENBUD 

będzie prowadzona na poniższych zasadach: 

1) Strony będą brały pod uwagę dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD (ceny średnie 

–roboty budowlane – region zachodniopomorski), 

2) do weryfikacji będą brane tylko i wyłączenie ceny lub koszty, które Strona wskaże we 

wniosku, o którym mowa w ust. 3, 

3) weryfikacja   możliwości   zmiany   wysokości   każdej   ze   stawek   jednostkowych   

netto określonych w kosztorysie będzie prowadzona oddzielnie, 

4) [PW]   -   początkowa   wartość   odpowiedniego   poziomu   ceny   lub   kosztu   

zawartego w biuletynie SEKOCENBUD będzie ustalana na podstawie:  

a) biuletynu SEKOCENBUD obowiązującego w kwartale, w którym była składana 

oferta – w przypadku, jeżeli odpowiednia stawka jednostkowa netto określona 

w kosztorysie, o zmianę której wnioskuje Strona, nie była wcześniej zmieniana 

(jest tożsama ze stawką określoną w ofercie Wykonawcy), 

b) biuletynu SEKOCENBUD obowiązującego w kwartale, w którym dokonywana była 

ostatnia zmiana odpowiedniej stawki jednostkowej netto określonej 

w kosztorysie w przypadku, jeżeli przedmiotowa stawka była wcześniej 

zmieniana, 

5) [KW] - końcowa wartość odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego 

w biuletynie SEKOCENBUD będzie ustalana na podstawie biuletynu SEKOCENBUD 

obowiązującego na kwartał poprzedzający złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 

3, 

6) po ustaleniu poziomu cen, o których mowa w pkt 4 oraz 5, dla każdej ze stawek 

jednostkowych netto wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, zostanie 

obliczony wskaźnik   zmiany   wartości   [WZW]   jako   stosunek   końcowej   wartości   

do   początkowej wartości - według wzoru:  

WZW = KW / PW 

7) zmiana   może   zostać   dokonana   tylko   jeżeli   obliczony   w   powyższy  sposób   

wskaźnik potwierdzi wzrost lub spadek poziomu ceny lub kosztu o minimum 10 %, 

tj. jeżeli: 
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WZW > 1,1    lub     WZW < 0,9 

6. Strona składająca wniosek zobowiązana jest do sporządzenia kalkulacji zaktualizowanych 

stawek   jednostkowych   netto   określonych   w kosztorysie,   których   dotyczy składany 

wniosek. Zaktualizowana wysokość zostanie obliczona według wzoru: 

zcjn = cjn * WZW 

gdzie: 

zcjn – zaktualizowana cena jednostkowa netto, 

cjn – cena jednostkowa netto obowiązująca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w 

ust. 3, 

WZW – wskaźnik zmiany wartości obliczony dla konkretnej ceny jednostkowej netto 

według zasad określonych w ust. 5. 

7. Strona składająca wniosek zobowiązana jest do sporządzenia kalkulacji wpływu 

planowanych do wprowadzenia zmian na wysokość całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy. Kalkulacja winna uwzględniać w szczególności: 

1) wszystkie zmiany wysokości stawek jednostkowych netto określonych w kosztorysie 

wynikające z zapisów niniejszego paragrafu, tj. zarówno zmiany proponowane do 

wprowadzenia, jak i zmiany wcześniej wprowadzone, 

2) zrealizowany i rozliczony zakres zamówienia, 

3) zakres zamówienia pozostały do realizacji. 

8. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na 

podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 

10% pierwotnej wartości materiałów niezbędnych do wykonania pozostałej części 

zamówienia.   

9. W przypadku jeżeli kalkulacja, o której mowa w ust. 7 wykazałaby, że w skutek zmian 

wynagrodzenia związanych ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 3, łączna 

wartość wszystkich   zmian   wynagrodzenia   wprowadzanych   na   podstawie   

niniejszego   paragrafu   w trakcie   obowiązywania   Umowy   przekroczyłaby   próg,   

o   którym   mowa   w   ust   8,   Strona składająca wniosek skoryguje odpowiednio 

i proporcjonalnie wszystkie WZW zawarte we wniosku,   którym   mowa   w   ust.   3   

w taki   sposób,   aby   łączna   wartość   wszystkich   zmian wynagrodzenia 

wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowiązywania Umowy nie 

przekroczyła progu, o którym mowa w ust. 8.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Strona składająca wniosek przeprowadzi 

ponowną kalkulację: 

1) zaktualizowanych stawek jednostkowych netto, których dotyczy składany wniosek, 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, ale z wykorzystaniem skorygowanych 

wskaźników zmiany wartości [sWZW], 

2) wpływu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokość całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy   uwzględniając   zaktualizowane   stawki   jednostkowe   

netto   po   dokonaniu korekty. 
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11. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 nie wcześniej niż 6 miesięcy 

po zawarciu umowy oraz nie częściej niż raz na miesiąc z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 nie wcześniej niż 6 

miesięcy od dnia upływu terminu składania ofert. 

13. Strona przyjmująca wniosek, o którym mowa w ust. 3 może zażądać od Strony 

wnioskującej złożenia wyjaśnień, uzupełnień lub dodatkowych kalkulacji, w szczególności 

jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub sporządzony niezgodnie z zasadami 

wynikającymi z treści przedmiotowej umowy. 

14. W   przypadku   rozbieżnych   stanowisk   Stron   w   szczególności   co   do   kompletności 

i prawidłowości wniosku, o którym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji, 

wyboru   odpowiedniego   biuletynu   SEKOCENBUD   lub   odpowiedniego   doboru   

zawartych w biuletynie cen lub kosztów, decydujące będzie stanowisko Zamawiającego. 

15. Strony po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, wyznaczają datę zawarcia 

aneksu   do   umowy.   Aneks   zawierać   będzie   zasady   rozliczenia   prac   wykonanych   

lub wykonywanych przez Wykonawcę, które do momentu zawarcia aneksu nie zostały 

odebrane oraz rozliczone. Zaktualizowane stawki jednostkowe netto obowiązywać będą   

dla nierozliczonych prac, które zostały wykonane po złożeniu wniosku, o którym mowa w 

ust. 3. 

16. Wykonawca,   którego   wynagrodzenie   zostało  zmienione   na  podstawie  zasad  

określonych w niniejszym   paragrafie,   zobowiązany   jest   do   zmiany   wynagrodzenia   

przysługującego podwykonawcy,   w   zakresie   odpowiadającym   zmianom   cen   

materiałów   lub   kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

17. Wykonawca, w sytuacji o której mowa w ust. 16, zobowiązany jest poinformować 

pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

powodach braku dokonania takiej zmiany. § 11 stosuje się odpowiednio. 

 

ROBOTY ZAMIENNE. ROBOTY ZANIECHANE. ROBOTY DODATKOWE 

§ 15 

1. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone będą 

na podstawie aneksu do umowy kosztorysem różnicowym na podstawie cen 

jednostkowych wynikających  z  kosztorysu ofertowego, natomiast gdy roboty te nie 

występują w ofercie rozliczone będą w oparciu o ceny czynników produkcji: 

1) R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD według kwartału, w którym 

zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie dla województwa 
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zachodniopomorskiego w podziale na poszczególne rodzaje robót) za okres ich 

wbudowania, 

2) M, S zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD według kwartału, w którym zaszła 

konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie dla województwa 

zachodniopomorskiego) za okres ich wbudowania, 

3) ceny jednostkowe materiału i sprzętu (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

wg średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku – na podstawie 

ogólnodostępnych katalogów, w tym również cen w ofertach handlowych i na 

stronach internetowych,. 

2. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich 

pozycjach   KNR-ów.  W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawę tę 

będą stanowić normy zawarte w KNNR – ach, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

3. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe lub zamienne wg ust. 1, zostanie 

sporządzony protokół konieczności. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie 

wykonane. W razie niewykonania jakichkolwiek elementów, wynagrodzenie ulegnie 

zmniejszeniu o wartość elementów niewykonanych. 

5. Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona w oparciu o kosztorys Wykonawcy, 

o którym mowa w § 3 ust. 4.  

 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

§ 16 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz za wady prawne przedmiotu 

umowy w okresie rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie ……………… miesięcy. 

Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy. 

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi strony rozszerzają o prawo Zamawiającego do usunięcia na 

koszt Wykonawcy wad ujawnionych w przedmiocie Umowy, w przypadku bezskutecznego 

upływu terminu na ich usunięcie wyznaczonego przez Zamawiającego. 

4. Termin wykonania robót polegających na usunięciu wad w okresie rękojmi będzie 

każdorazowo określany przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy. 

Niniejsza umowa, na równi z kartą gwarancyjną, stanowi dokument gwarancyjny. 

6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji wygasają po upływie …………………. 

miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

7. Okres zgłaszania Wykonawcy wad w okresie rękojmi upływa w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia okresu rękojmi, o ile wada ujawniła się w okresie rękojmi. 
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8. Okres zgłaszania Wykonawcy wad w okresie gwarancji upływa w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia okresu gwarancji, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. 

9. Szczegółowe regulacje dotyczące udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zawarte zostały 

w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 

10. Jeżeli Wykonawca nie ustosunkuje się do zgłoszenia Zamawiającego ujawnionych 

wad przedmiotu Umowy (reklamacja) w terminie 14 dni, reklamacja zostanie uznana za 

uwzględnioną. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 17 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

brutto określonej w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, co stanowi .......................... zł (słownie: 

..............................................................). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało przez Wykonawcę wniesione 

w ................................................. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie określonej w ust. 3 pkt 2 – 5 musi być bezwarunkowe 

i tożsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pieniądzu. Postanowienia gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać Zamawiającemu prawidłowego 

skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z tym 

zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki: 

1) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, 
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2) płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków np. 

załączenia potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii 

rzeczoznawców, czy weryfikacji gwaranta co do wysokości odszkodowania), 

3) pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy 

(odszkodowania i kary umowne) do wysokości kwoty wynikającej z postanowień 

umowy, 

4) muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie, na który zostały wystawione, 

5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu 

umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, a dla części 

dotyczącej rękojmi: do upływu rękojmi, 

6) sprawy sporne rozstrzygane wg miejsca siedziby Zamawiającego, 

7) wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 

8. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi kwotę 30 % 

wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie 

okresu rękojmi. 

 

KARY UMOWNE 

§ 18 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4 

Umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 

3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za   zwłokę   w   wykonaniu   przedmiotu   Umowy   w   stosunku   do   terminów   

określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac – karę w wysokości 

0,05% kwoty brutto określonej w § 13 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-

finansowego prac w terminie określonym w § 3 ust. 1 lub ust. 2 – karę w wysokości 

0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki, 

4) za   nie   uwzględnienie   uwag   zgłaszanych   przez   Zamawiającego   do   

harmonogramu rzeczowo – finansowego prac – karę w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za każdy 

przypadek, 
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5) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji kosztorysu w terminie określonym w § 3 

ust.4 karę w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 

pkt 3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

6) za   nie   uwzględnienie   uwag   zgłaszanych   przez   Zamawiającego   do   kosztorysu 

– karę w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 

Umowy, za każdy przypadek, 

7) w przypadku  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany - karę w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 

1 pkt 3 Umowy, za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej 

zmiany, 

8) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – karę w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za każdy przypadek, 

9) w   przypadku   braku   zmiany   umowy   o   podwykonawstwo   w   zakresie   terminu   

zapłaty, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt 1 - karę w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za każdy dzień obowiązywania 

takiej umowy bez tej zmiany, 

10) w przypadku  braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 11  ust. 

11, w zakresie terminu zapłaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy 

i wezwaniu go do doprowadzenia do zmiany tej umowy - karę w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki od terminu określonego na zmianę w Umowie, 

11) w   przypadku   braku   zapłaty   lub  nieterminowej   zapłaty   wynagrodzenia   

należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 5% 

niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, 

12) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy - karę w wysokości 5% wartości bezpośredniej zapłaty 

dokonanej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

13) w przypadku nie wprowadzenia zmian w umowie z podwykonawcą, o których mowa 

w §14 ust. 16 lub niepoinformowania Zamawiającego o powodach braku dokonania 

takich zmian w terminie 14 dni od zawarcia aneksu - karę w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki, 

14) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze 

przed upływem okresu gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od 

upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usunięcie wad, 
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15) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 

3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

16) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 

pkt 3 Umowy, 

17) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących niezależnych 

od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 

ust. 1 pkt 3 Umowy, 

18) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

19) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał, bez zgody 

Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca – w wysokości 5.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

20) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności 

wskazanych w § 5 ust. 4 Umowy – karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

21) za zwłokę w przedstawieniu wykazu osób, o którym mowa w §5 ust. 6 Umowy – w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

22) za zwłokę w przedstawieniu dowodów wskazanych w §5 ust. 7 Umowy – w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

23) za zwłokę w dostarczeniu wypełnionej karty gwarancyjnej – w wysokości 500,00 zł za 

każdy dzień zwłoki. 

2. Kara umowna staje się wymagalna po upływie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawcę 

noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych zgodnie z ust. 

1 kar umownych z wynagrodzenia umownego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Kary umowne zastrzeżone w umowie nie są naliczane, jeżeli dotyczą zachowania 

Wykonawcy niezwiązanego bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej 

prawidłowym wykonaniem.  

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego, także w zakresie kar 

umownych, za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

7. Na gruncie umowy strony za zwłokę w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy strony 

uznają takie opóźnienie w jego wykonaniu, które nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, jego podwykonawców lub osób, którymi oni się posługują przy 

wykonywaniu umowy i Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego do 
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terminowego wykonania zobowiązania. Stan zwłoki występuje od dnia następnego po 

dacie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu do terminowego wykonania umowy.  

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może 

przekroczyć 30 % całego wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 19 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy lub nie przystąpił do odbioru 

terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

3) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

Wykonawca,  

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową lub Umową, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego,  

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części Umowy,  

6) Wykonawca dokonuje cesji całości lub części wierzytelności wynikających z Umowy 

bez zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,  

2) Zamawiający dokona odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę przerwanych oraz 

zabezpieczających,  

3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przejmie od Wykonawcy 

teren budowy pod swój dozór,  

4) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym 

mowa w pkt 2 sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia i 

średnich cen ustalonych na podstawie SEKOCENDUB na kwartał poprzedzający kwartał, 

w którym sporządzany jest protokół inwentaryzacyjny; zaakceptowany przez 

Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,  
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5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

Umową,  

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia przez niego dostarczone.  

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego i 

musi zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu składa się w terminie 30 dni od 

daty powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia.  

 

ZMIANY UMOWY 

§ 20 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy. 

2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:  

1) zmiany terminu wykonania zamówienia,  

2) zmiany wynagrodzenia, 

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 11 Umowy,  

4) zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

5) zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,  

6) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 

7) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,  

8) zmiany kierownika budowy lub robót.  

3. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu, o którym mowa 

w § 4 ust. 4 Umowy, w przypadku:  

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

2) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,  

3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z 

powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony 

pisemnie przez inspektora nadzoru,  

4) w przypadku dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego – 

wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót,  

5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,  
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6) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

7) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność,  

8) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę,  

9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

10) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania 

robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.  

4. W wymienionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji 

Strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego z tym, że 

maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, 

postoju lub okresowi opóźnienia.  

5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany 

jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.  

6. Zmiana terminów realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym 

udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 

okresu rękojmi  i gwarancji.  

7. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania 

Przedmiotu Umowy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:  

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami,  

2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w 

szczególności:  

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy,  

3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
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technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej (dotyczy dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego), a wynikających ze stwierdzonych 

wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,  

4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu 

w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 

które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,  

5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

6) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

7) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji, 

8) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji.  

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest w przypadku: 

1) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od 

towarów i usług. W takim przypadku Wykonawca powiększy wynagrodzenie netto 

o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, 

2) zmiany   stawek   jednostkowych   netto   określonych   w   kosztorysie, w przypadku 

waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 14, 

3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.). Niewypłacone wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie w zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, 

o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

możliwe będzie jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże jaką część wynagrodzenia Wykonawcy stanowią koszty pracy ponoszone 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności 
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Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego 

kalkulacji kosztów składających się na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dowodami 

potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę, 

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów 

prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian możliwe będzie jeżeli 

Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże jaką część wynagrodzenia Wykonawcy stanowią koszty pracy ponoszone 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca 

będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 

składających się na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dowodami potwierdzającymi 

ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę, 

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 46 z póżn. zm.). Wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych 

kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dotyczących zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian możliwe będzie jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże jaką część wynagrodzenia Wykonawcy stanowią koszty pracy ponoszone 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca 

będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
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składających się na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dowodami potwierdzającymi 

ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 

6) zmiany sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia ich zakresu lub konieczności 

wykonania robót zamiennych na zasadach określonych w § 15, przy czym wartość 

ograniczenia lub zaniechania realizacji robót nie może być większa niż 30% wartości 

robót podstawowych. 

9. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 - 8 powyżej wymaga zmiany dokumentacji 

projektowej, Strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez 

organ architektoniczno – budowlany jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) 

zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga 

akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

10. Wszelkie zmiany Umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji i jeżeli dotyczą one 

istotnych zmian Umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności.  

11. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od zawarcia aneksu terminowego do 

zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu 

terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie 

harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót. 

12.  Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:  

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana numeru rachunku bankowego),  

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony,  

3) zmiany danych rejestrowych.  

 

SIŁA WYŻSZA 

§ 21 

1. Strony są zwolnione od realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w 

przypadku wystąpienia siły wyższej. 

2. Za przypadki siły wyższej uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią 

niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, którym Strona nie będzie mogła 

zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniające całkowicie lub 

częściowo realizację zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, takie jak klęska 

żywiołowa, wojna, rozruchy lub zarządzenie władz, strajki. Nie uznaje się za siłę wyższą 

braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. 

3. Strony zobowiązane są niezwłocznie powiadomić się na piśmie o zaistnieniu okoliczności 

uznanych za siłę wyższą. 
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KLAUZULA SALWATORYJNA 

§ 22 

Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub stałoby się nieważne, bezskuteczne lub 

niemożliwe do zrealizowania, lub brak byłoby niezbędnej regulacji, nie narusza to ważności i 

skuteczności pozostałych postanowień. Umowa będzie w takim przypadku interpretowana w 

taki sposób, aby pozostała część Umowy była ważna i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, 

co do Umowy obowiązywały w jak najszerszym zakresie oraz zapewniały realizacje 

ekonomicznych i prawnych celów stron wynikających z Umowy. 

 

WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA 

§ 23 

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Spory inne niż wymienione w ust. 2 powyżej Strony powierzą sądowi powszechnemu 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 24 

1. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego 

dalej RODO), dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Biesiekierz. 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych 

określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz 

jego pracowników. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej 

zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w 

przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa 

się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu 

wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę 

niepodjęcia. 

Adresy do doręczeń: 

Wykonawcy: 

........................................................................................................................ 

Zamawiającego: 

Gmina Biesiekierz 

Biesiekierz 103, 76 – 039 Biesiekierz 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Gminy 

Biesiekierz i jeden dla Wykonawcy. 

6. Umowa niniejsza zawiera ........... ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Karta gwarancyjna 

 



 
 

 

Znak sprawy: UG.SR.271.3.2023.KK                        
 

 
 
 
 

St
ro

n
a3

3
 

Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………. z dnia ……………… 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 121027Z DZ 314/5 W M. BIESIEKIERZ 

 

1. Udzielającym gwarancji jest Wykonawca  ……………., który zrealizował zadanie na 

podstawie Umowy ……………………………………………….. 

2. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Obronnymi i innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami, SWZ i złożona ofertą. 

3. Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający: Gmina Biesiekierz z siedzibą w 

Biesiekierzu nr 103, 76 – 039 Biesiekierz. 

4. Gwarancja zostaje udzielona na okres ……………..  miesięcy. 

5. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się w dniu następnym po dniu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 

6. W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie na nieodpłatne usunięcie 

wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

7. Zamawiający obowiązany jest do bezpośredniego zgłaszania Wykonawcy wad w ciągu 14 

dni od dnia ich ujawnienia za pośrednictwem faksu na nr ………………..lub adres e-mail ……. 

Potwierdzenie nadania faksu/wysłania e-mail stanowi dowód doręczenia zgłoszenia. 

Wykonawca oświadcza, że podany nr faksu jest dostępny 24 godziny na dobę. W nagłych 

przypadkach należy o wadzie poinformować telefonicznie jedną z n/w osób: 

 

-……………………………….-nr tel/………………………………. 

 

-……………………………….-nr tel/………………………………. 

8. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą nieodpłatnie usuwane przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia bez zbędnego opóźnienia w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego stosownym protokołem lub pismem. Czas usunięcia 

wad nie powinien przekraczać 30 dni z zastrzeżeniem ust. 10. Powyższy termin może 

zostać wydłużony przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia istotnych przyczyn 

technologicznych lub innych niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić pisemny wniosek zawierający uzasadnienie na poparcie swoich twierdzeń co 

do konieczności wydłużenia terminu na usunięcie wad. W tym przypadku Zamawiający, 

jeżeli przychyli się do wniosku, wskaże nowy termin usunięcia przedmiotowych wad. 

Sporządzenie stosownego protokołu nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego 

niezwłocznie po zgłoszeniu wystąpienia/usunięcia wady. 
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9. W przypadku nie usunięcia wad niestwarzających bezpośredniego zagrożenia dla 

bezpiecznego użytkowania obiektów w terminie określonym w pkt 8 niniejszej karty 

gwarancyjnej lub w przypadku braku reakcji na dwukrotne zawiadomienie o tym fakcie, 

Zamawiający upoważniony jest do usunięcia wad na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy po upływie 7 dni od drugiego zawiadomienia, wykorzystując w celu pokrycia 

kosztów z tym związanych w pierwszej kolejności wniesione zabezpieczenie gwarancyjne. 

Nieusunięcie wady w terminie jest podstawą do naliczenia kary umownej. 

10. W przypadku wystąpienia wad stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla bezpiecznego 

użytkowania obiektów lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania tych zdarzeń w czasie 24 

godzin od otrzymania zawiadomienia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do 

usuwania wad określonych w niniejszym punkcie w powyższym terminie, Zamawiający 

upoważniony jest do ich usunięcia na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 

wykorzystując w celu pokrycia kosztów z tym związanych wniesione zabezpieczenie 

gwarancyjne. Nieusunięcie wady w terminie jest podstawą do naliczenia kary umownej. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt transportu, osób i 

sprzętu koniecznego do usunięcia wady. 

12. Jeżeli Zamawiający nie powiadomi niezwłocznie Wykonawcy o istnieniu wad , a 

opóźnienie spowoduje ich zwiększenie, to koszty związane z usunięciem zwiększonej 

wady poniesie Zamawiający. 

13. Stwierdzenie usunięcia wady powinno być potwierdzone pisemnie z Zamawiającym 

niezwłocznie po jej usunięciu. Po pisemnym, potwierdzonym przez Zamawiającego, 

zgłoszeniu usunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiający wyznaczy bezzwłocznie termin 

komisyjnego ich odbioru, z którego zostanie sporządzony stosowny protokół. Protokół 

usunięcia wad stanowi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z ich likwidacji. 

14. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady okres gwarancyjny zostaje 

przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego 

usunięcia. Trzykrotne ujawnienie się tej samej wady zobowiązuje Wykonawcę do 

dokonania, na wniosek Zamawiającego wymiany elementu, urządzenia lub wyposażenia 

na nowe. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód (rozumianych, jako 

strata) spowodowanych wadą fizyczną, która ujawni się w okresie gwarancyjnym. 

16. Nie później niż na 30 dni przed zakończeniem okresu gwarancyjnego Zamawiający 

powoła Komisję odbioru ostatecznego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny 

stanu wykonanego przedmiotu umowy oraz wskaże ewentualne wady i wyznaczy termin 

na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych wad Zamawiający podpisze 

protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i zwolni zabezpieczenie gwarancyjne 

na zasadach zawartych w umowie. 

17. Warunkiem rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych jest przestrzeganie przez 

Zamawiającego wymagań określonych w karcie każdego urządzenia, prowadzenie 
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odpowiednich zapisów przeglądów oraz czynności okresowych i serwisowych 

realizowanych w okresie gwarancyjnym. Na każde żądanie Wykonawcy powyższe 

dokumenty okazywane będą w siedzibie Zamawiającego. 

18. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją, 

uszkodzeń mechanicznych i wad powstałych w wyniku siły wyższej. 

19. Karta gwarancyjna jest ważna niezależnie od załączenia do niej dodatkowych 

dokumentów. 

20. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu niniejszej 

umowy. 

21. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji warunków niniejszej gwarancji będą 

miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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